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ПАСПОРТ
регионального проекта
«Дорожная сеть Республики Саха (Якутия), а также городской агломерации "город Якутск" на 2019 - 2024 годы»
1. Основные положения



	Наименование федерального проекта
	Дорожная сеть

	Краткое наименование регионального проекта
	Дорожная сеть Республики Саха (Якутия)
	Срок начала и окончания проекта
	03.12.2018 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Колодезников Алексей Засимович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

	Руководитель регионального проекта
	Владимиров Сергей Николаевич, Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)

	Администратор регионального проекта
	Миронов Алексей Васильевич, Руководитель Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы


0


2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: 
- увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 41,69 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); 
- снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; 
- доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85,30 процентов (Республика Саха (Якутия))
снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом


	№ п/п


	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, Процент 
	Основной показатель
	29,90
	31.12.2017
	
31,86
	
32,83
	
34,50
	
36,16
	
37,88
	
39,82
	
41,69

	2
	Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, км
	Дополнительный показатель
	3777,11
	31.12.2017
	

4 024,67
	

4 147,60
	

4 357,87
	

4 567,69
	

4 785,16
	

5 029,94
	

5 267,10

	3
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, Процент
	Основной показатель
	25,00
	31.12.2017
	31,70
	38,49
	44,69
	51,70
	58,93
	71,99
	85,30

	4
	Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, км
	Дополнительный показатель
	
94,90

	31.12.2017
	
120,33
	
146,10
	
169,66
	
196,24
	
223,68
	
273,28
	
323,80

	5
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, Процент
	Основной показатель
	0,00
	31.12.2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, Процент
	Основной показатель
	100,00[footnoteRef:1] [1: ] 

	31.12.2017
	92,31
	84,62
	76,92
	75,10
	66,80
	56,50
	50,0




  Базовое значение показателя в абсолютных единицах измерения – 13 шт.
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3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1
	2
	4

	1
	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: 
- приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; 
 - доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%
-сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; 
-ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 



	1.1
	Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены  в  нормативное  состояние,  дорожной  сети  городских агломераций    (формирование    перечней    автомобильных    дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)


на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ
	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)

	1.2.
	Формирование программ  дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными    органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ
	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «Росдорнии» и представлены на утверждение в Росавтодор

	1.3.
	Заключение с Республикой Саха (Якутия) соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению  задач национального проекта

на 05.04.2019 - 1 ДОКУМ                          
	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

	1.4
	На сети автомобильных дорог общего пользования  регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы  в целях приведения в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ
на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ
на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ
на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ
на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ
на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ
	Республикой Саха (Якутия) достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор.

	1.5.
	Республикой Саха (Якутия) разработаны и представлены в Росавтодор   согласованные   программы   дорожной   деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ 
на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ 
на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ 
на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ 
на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ
	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта



	

№ п/п
	

Наименование результата и источники финансирования
	

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего

	
	
	
	(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Результат федерального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1.4.
	местным бюджетам 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2.
	свод бюджетов Муниципальных
образований
	327,84
	192,73
	507,58
	500,00
	500,00
	500,00
	2 528,15

	1.3.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Выполнение дорожных работ на сети городской агломерации г. Якутск

	2.1.
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))
	496,00
	496,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	992,00

	2.2.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего:
	500,00
	535,76
	996,00
	996,00
	996,00
	996,00
	5 019,76

	2.2.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	500,00
	535,76
	996,00
	996,00
	996,00
	996,00
	5 019,76

	2.3.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Выполнение дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

	3.1.
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))
	1 220,78
	253,99
	248,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 722,77

	3.2.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего:
	1 321,84
	2 816,73
	2 450,84
	3 399,21
	5 244,10
	3 922,15
	19 154,87

	3.2.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	1 321,84
	2 816,73
	2 450,84
	3 399,21
	5 244,10
	3 922,15
	19 154,87

	3.3.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту:
	3 866,46
	4 295,21
	4 202,42
	4 895,21
	6 740,10
	5 418,15
	29 417,55

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))
	1 716,78
	749,99
	248,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 714,77

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего:
	2 149,68
	3 545,22
	3 954,42
	4 895,21
	6 740,10
	5 418,15
	26 702,78

	бюджет субъекта Российской Федерации
	1 821,84
	3 352,49
	3 446,84
	4 395,21
	6 240,10
	4 918,15
	24 174,63

	свод бюджетов Муниципальных образований
	327,84
	192,73
	507,58
	500,00
	500,00
	500,00
	2 528,15

	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Владимиров С. Н.
	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)
	Сивцев В.М.
	50

	2
	Администратор регионального проекта
	Миронов А.В.
	Руководитель Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)
	Владимиров С.Н.
	50

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3
	Участник проекта
	Филиппов С.В.
	Генеральный директор ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)»
	Сивцев В.М.
	50

	4
	Участник проекта
	Григорьев Е.Н.
	Первый заместитель Главы ГО «город Якутск»»
	Авксентьева С.В.
	50

	Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Владимиров С. Н.
	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)
	Сивцев В.М.
	50

	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Владимиров С. Н.
	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)
	Сивцев В.М.
	50

	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта


	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта

	Владимиров С. Н.

	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)
	Сивцев В.М.
	50

	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта

	Владимиров С. Н.

	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)
	Сивцев В.М.
	50

	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период 

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Владимиров С. Н.

	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)
	Тарасов А.Е.
	50
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть Республики Саха
(Якутия)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	-
	14.12.2018
	Владимиров С. Н,
Первый заместитель
министра
	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов) 
	

	1.1
	КТ: Определены участки дорожной сети
	-
	14.12.2018
	Владимиров С. Н,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	1.1.1
	Определение участков дорог, предлагаемых для включения в Программу комплексного развития объединенной дорожной сети
	12.12.2018
	14.12.2018
	Владимиров С. Н,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	2
	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
	-
	01.02.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 – 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор
	

	2.1
	КТ: Сформированы программы осуществления дорожной деятельности Минтрансом РС(Я) и администрацией г. Якутска
	-
	01.02.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	2.1.1
	Формирование Программы комплексного развития объединенной дорожной сети РС(Я) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" Министерством транспорта РФ, Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) и администрацией ГО "город Якутск"
	12.12.2018
	14.12.2018
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	2.1.2
	Разработка программы
	12.12.2018
	14.12.2018
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	2.2
	КТ: Отчет направлен в Росавтодор
	
	01.02.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	2.2.1
	Внесение изменений в государственную программу РС(Я) "Развитие транспортного комплекса РС(Я)" в части учета национального проекта
	25.12.2018
	25.01.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	2.2.2
	Правительством РС(Я) представлена отчетная информация о выполнении мероприятий по разработке (актуализации) документов транспортного планирования
	25.01.2019
	01.02.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	3
	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	-
	01.03.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
	

	3.1
	КТ: Между Правительством РС(Я) заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету РС(Я) иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта
	-
	01.03.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	3.1.1
	Между Правительством РС(Я) и Росавтодором заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, направленных на достижение показателей Программы комплексного развития объединенной дорожной сети РС(Я)
	01.02.2019
	01.03.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	Соглашение
	РРП

	3.1.2
	Согласование проекта соглашения между Правительством РС(Я) и Росавтодором о предоставлении бюджету РС(Я) иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта
	01.02.2019
	01.03.2019
	Владимиров С. Н,
Первый заместитель
министра
	Соглашение
	РРП

	4
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	-
	01.12.2024
	Владимиров С. Н,
Первый заместитель
министра
	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
	

	4.1
	КТ: Закупка включена в план закупок
	
	01.12.2019
	Владимиров С. Н,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.2
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	01.12.2019
	Владимиров С. Н,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.3
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	01.12.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.4
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	01.12.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.5
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) заключены соглашения с администрацией ГО "город Якутск" о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	-
	17.03.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.5.1
	Согласование проекта соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	01.03.2019
	17.03.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	Соглашение
	РРП

	4.6
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) и администрацией ГО "город Якутск" обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год
	
	30.05.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.6.1
	Внесение  изменений в  планы закупок,  план  -график
	01.03.2019
	10.03.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.6.2
	Определение поставщика услуг (работ)
	10.03.2019
	15.05.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.6.3
	Подписание государственных контрактов с подрядными организациями
	01.05.2019
	30.05.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.7
	КТ: Правительством РС(Я) с территориальным органом Управления ГИБДД МВД России разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	
	01.12.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.7.1
	Согласование плана проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.04.2019
	15.04.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.8
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) совместно с ФКУ Упрдор "Вилюй", администрацией ГО "город Якутск" обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	
	01.12.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.8.1
	Контроль выполнения дорожных работ
	01.06.2019
	01.10.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.8.2
	Приемка выполненных работ
	01.10.2019
	01.12.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.9
	КТ: Закупка включена в план закупок
	
	01.12.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.10
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	01.12.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.11
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	01.12.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.11.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.12
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	01.12.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.12.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.13
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены (актуализированы) соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
	
	17.02.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.13.1
	Согласование соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	01.01.2020
	17.02.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.14
	КТ:   Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) и администрацией ГО «город Якутск» обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых  для   реализации   и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год.
	
	15.04.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.14.1
	Внесение  изменений в  планы закупок,  план  -график
	18.02.2020
	23.02.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.14.2
	Определение поставщика услуг (работ)
	24.02.2020
	01.04.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.14.3
	Подписание государственных контрактов с подрядными организациями
	01.04.2020
	15.04.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.15
	КТ: Правительством Республики Саха (Якутия) совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия) разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	
	15.04.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.15.1
	Разработка плана проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.01.2020
	31.03.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.15.2
	Согласование плана проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.04.2020
	15.04.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.16
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	
	01.12.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	4.16.1
	Контроль выполнения дорожных работ
	01.05.2020
	01.10.2020
	
	
	РНП

	4.16.2
	Приемка выполненных работ
	01.10.2020
	01.12.2020
	
	
	РНП

	4.17
	КТ: Закупка включена в план закупок
	
	01.12.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.17.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.18
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	01.12.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.18.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.19
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	15.12.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.19.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.20
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	15.12.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.20.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.21
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены (актуализированы) соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
	
	17.02.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.21.1
	Согласование соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	01.01.2021
	17.02.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.22
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) с администрацией ГО «город Якутск» обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год.
	
	15.04.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.22.1
	Внесение  изменений в  планы закупок,  план  -график
	18.02.2021
	23.02.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.22.2
	Определение поставщика услуг (работ)
	24.02.2021
	01.04.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.22.3
	Подписание государственных контрактов с подрядными организациями
	01.04.2021
	01.06.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.23
	КТ: Правительством Республики Саха (Якутия) совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия) разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	
	15.04.2021
	Сивцев В.М.,
Министр

Филиппов С.В.,
Генеральный директор
	
	РРП

	4.23.1
	Разработка плана проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.01.2021
	31.03.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.23.2
	Согласование плана проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.04.2021
	15.04.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.24
	КТ:   Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	
	15.12.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
Министра
Авксентьева С.В.,
Глава ГО «город Якутск»
	
	РНП

	4.24.1
	Контроль выполнения дорожных работ
	01.05.2021
	01.10.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.24.2
	Приемка выполненных работ
	01.10.2021
	15.12.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.25
	КТ: Закупка включена в план закупок
	
	01.12.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.25.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.26
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	01.12.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.26.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.27
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	15.12.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.27.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.28
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	15.12.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.28.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.29
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены (актуализированы) соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
	
	01.12.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.29.1
	Согласование соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении  местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	01.01.2022
	17.02.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.30
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) с администрацией ГО «город Якутск» обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2022 год.
	
	15.12.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
Министра

Авксентьева С.В.,
Глава ГО «город Якутск»
	
	РРП

	4.30.1
	Внесение изменений в  планы закупок, план  -график
	18.02.2022
	23.02.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.30.2
	Определение поставщика услуг (работ)
	24.02.2022
	01.04.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.30.3
	Подписание государственных контрактов с подрядными организациями
	01.04.2022
	15.04.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	4.31
	КТ: Правительством Республики Саха (Якутия) совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия) разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	
	01.12.2022
	Сивцев В.М.,
Министр

Филиппов С.В.
Генеральный директор
	
	РРП

	4.31.1
	Разработка плана проведения в 2022 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.01.2022
	31.03.2022
	
	
	РНП

	4.31.2
	Согласование плана проведения в 2022 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.04.2022
	15.04.2022
	
	
	РНП

	4.32
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	
	01.12.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	4.32.1
	Контроль выполнения дорожных работ
	01.05.2022
	01.10.2022
	
	
	РНП

	4.32.2
	Приемка выполненных работ
	01.10.2022
	01.12.2022
	
	
	РНП

	4.33
	КТ: Закупка включена в план закупок
	
	01.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.33.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.34
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	01.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.34.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.35
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	01.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.35.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.36
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	01.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.36.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.37
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	
	01.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.37.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.38
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	
	01.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.38.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.39
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	
	01.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.39.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.40
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	
	01.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.40.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.41
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены (актуализированы) соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
	
	01.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	4.41.1
	Согласование соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	01.01.2023
	17.02.2023
	
	
	РНП

	4.42
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) с администрацией ГО «город Якутск» обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2023 год.
	
	01.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	4.42.1
	Внесение  изменений в  планы закупок,  план  -график
	18.02.2023
	23.02.2023
	
	
	РНП

	4.42.2
	Определение поставщика услуг (работ)
	24.02.2023
	01.04.2023
	
	
	РНП

	4.42.3
	Подписание государственных контрактов с подрядными организациями
	01.04.2023
	15.04.2023
	
	
	РНП

	4.43
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия) разработаны и утверждены планы проведения в 2023 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	
	01.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	4.43.1
	Разработка плана проведения в 2023 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.01.2023
	31.03.2023
	
	
	РНП

	4.43.2
	Согласование плана проведения в 2023 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.04.2023
	15.04.2023
	
	
	РНП

	4.44
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	
	01.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	4.44.1
	Контроль выполнения дорожных работ
	01.05.2023
	01.10.2023
	
	
	РНП

	4.44.2
	Приемка выполненных работ
	01.10.2023
	01.12.2023
	
	
	РНП

	4.45
	КТ: Закупка включена в план закупок
	
	01.12.2024
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.45.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.46
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	
	01.12.2024
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.46.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.47
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	
	01.12.2024
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.47.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.48
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	
	01.12.2024
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.48.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.49
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	
	01.12.2024
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.49.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.50
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	
	01.12.2024
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.50.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.51
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	
	01.12.2024
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.51.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.52
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	
	01.12.2024
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	4.52.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.53
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены (актуализированы) соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
	
	01.12.2024
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	4.53.1
	Согласование соглашения с администрацией ГО «город Якутск» о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	01.01.2024
	17.02.2024
	
	
	РНП

	4.54
	КТ: Правительством Республики Саха (Якутия) с администрацией ГО «город Якутск» обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2024 год
	
	01.12.2024
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	4.54.1
	Внесение изменений в планы закупок, план  -график
	18.02.2024
	23.02.2024
	
	
	РНП

	4.54.2
	Определение поставщика услуг (работ)
	24.02.2024
	01.04.2024
	
	
	РНП

	4.54.3
	Подписание государственных контрактов с подрядными организациями
	01.04.2024
	15.04.2024
	
	
	РНП

	4.55
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия) разработаны и утверждены планы проведения в 2024 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	
	01.12.2024
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	4.55.1
	Разработка плана проведения в 2024 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.01.2024
	31.03.2024
	
	
	РНП

	4.55.2
	Согласование плана проведения в 2024 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.04.2024
	15.04.2024
	
	
	РНП

	4.56
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	
	01.12.2024
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	4.56.1
	Контроль выполнения дорожных работ
	01.05.2024
	01.10.2024
	
	
	РНП

	4.56.2
	Приемка выполненных работ
	01.10.2024
	01.12.2024
	
	
	РНП

	5
	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
	
	15.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	

	5.1
	КТ: Правительством РС(Я), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта РФ
	
	01.09.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	5.1.1
	Корректировка регионального проекта
	01.06.2019
	01.07.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	5.1.2
	Согласование актуализированной программы
	02.07.2019
	01.09.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	5.2
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	
	01.11.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	5.2.1
	Подготовка материалов к общественным слушаниям
	01.10.2019
	05.10.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	5.2.2
	Рассылка и размещение материалов на сайтах
	06.10.2019
	06.10.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	5.2.3
	Проведение общественных слушаний
	20.10.2019
	01.11.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	5.3
	КТ: В Федеральное дорожное агентство представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в   2019   году,   предложения   по   корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	
	14.12.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	5.3.1
	Подготовка отчета о выполнении дорожных работ за 2019 год
	02.11.2019
	30.11.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	5.3.2
	Подготовка предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	02.11.2019
	30.11.2019
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РРП

	5.4
	КТ: Правительством Республики Саха (Якутия), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.
	
	01.09.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	5.4.1
	Корректировка регионального проекта
	01.05.2020
	01.07.2020
	
	
	РНП

	5.4.2
	Согласование актуализированной программы
	01.05.2020
	01.07.2020
	
	
	РНП

	5.5
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.
	
	01.11.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	5.5.1
	Подготовка материалов к общественным слушаниям
	01.10.2020
	05.10.2020
	
	
	РНП

	5.5.2
	Рассылка и размещение материалов на сайтах
	06.10.2020
	06.10.2020
	
	
	РНП

	5.5.3
	Проведение общественных слушаний
	20.10.2020
	01.11.2020
	
	
	РНП

	5.6
	КТ: В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;
предложения по корректировке регионального
проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.
	
	15.12.2020
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	5.6.1
	Подготовка отчета о выполнении дорожных работ за 2020 год
	02.11.2020
	30.11.2020
	
	
	РНП

	5.6.2
	Подготовка предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.
	02.11.2020
	30.11.2020
	
	
	РНП

	5.7
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.
	
	01.11.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	5.7.1
	Подготовка материалов к общественным слушаниям
	01.10.2021
	05.10.2021
	
	
	РНП

	5.7.2
	Рассылка и размещение материалов на сайтах
	06.10.2021
	06.10.2021
	
	
	РНП

	5.7.3
	Проведение общественных слушаний
	20.10.2021
	01.11.2021
	
	
	РНП

	5.8
	КТ: Правительством Республики Саха (Якутия), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью      учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.
	
	15.12.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	5.8.1
	Корректировка регионального проекта
	01.05.2021
	01.07.2021
	
	
	РНП

	5.8.2
	Согласование актуализированной программы
	02.07.2021
	01.09.2021
	
	
	РНП

	5.9
	КТ: В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	
	15.12.2021
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	5.9.1
	Подготовка отчета о выполнении дорожных работ за 2021 год
	02.11.2021
	30.11.2021
	
	
	РНП

	5.9.2
	Подготовка предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.
	02.11.2021
	30.11.2021
	
	
	РНП

	5.10
	КТ: Правительством Республики Саха (Якутия), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью      учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.
	
	15.12.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	5.10. 1
	Корректировка регионального проекта
	01.05.2022
	01.07.2022
	
	
	РНП

	5.10.2
	Согласование актуализированной программы
	02.07.2022
	01.09.2022
	
	
	РНП

	5.11
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2022 г.) результатов реализации регионального проекта в 2022 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2023 и последующий год.
	
	15.12.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	5.11.1
	Подготовка материалов к общественным слушаниям
	01.10.2022
	05.10.2022
	
	
	РНП

	5.11.2
	Рассылка и размещение материалов на сайтах
	06.10.2022
	06.10.2022
	
	
	РНП

	5.11.3
	Проведение общественных слушаний
	20.10.2022
	01.11.2022
	
	
	РНП

	5.12
	КТ: В Федеральное дорожное агентство представлены: 
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2022 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2023 и последующий год
	
	15.12.2022
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	5.12.1
	Подготовка отчета о выполнении дорожных работ за 2022 год
	02.11.2022
	30.11.2022
	
	
	РНП

	5.12.2
	Подготовка предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2023 и последующих годов.
	02.11.2022
	30.11.2022
	
	
	РНП

	5.12.3
	Подготовка предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2023 и последующих годов.
	02.11.2022
	30.11.2022
	
	
	РНП

	5.13
	КТ: Правительством Республики Саха (Якутия), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.
	
	15.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	5.13.1
	Корректировка регионального проекта
	01.05.2023
	01.07.2023
	
	
	РНП

	5.13.2
	Согласование актуализированной программы
	02.07.2023
	01.09.2023
	
	
	РНП

	5.14
	КТ: Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2023 г.) результатов реализации регионального проекта в 2023 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2024 год.
	
	15.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	5.14.1
	Подготовка материалов к общественным слушаниям Подготовка материалов к общественным слушаниям
	01.10.2023
	05.10.2023
	
	
	РНП

	5.14.2
	Рассылка и размещение материалов на сайтах
	06.10.2023
	06.10.2023
	
	
	РНП

	5.14.3
	Проведение общественных слушаний
	20.10.2023
	01.11.2023
	
	
	РНП

	5.15
	КТ: В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2023 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2024 год.
	
	15.12.2023
	Владимиров С. Н.,
Первый заместитель
министра
	
	РНП

	5.15. 1
	Подготовка отчета о выполнении дорожных работ за 2023 год
	02.11.2023
	30.11.2023
	
	
	РНП

	5.15.2
	Подготовка предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2024 год.
	02.11.2023
	14.12.2023
	
	
	РНП



